

## DETERMINAZIONE N. 2 DI APPROVAZIONE VARIANTE

Il direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Prof. Stefano Ragazzi,

- visto l'ordine n. GE 2565/12 + GE 3651/15, con il quale veniva affidato alla Ditta RESTART di Sergio Cucchiella l'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della pavimentazione della sala Majorana del Centro Direzionale e adeguamento impianto elettrico;
- visti gli artt. 132 comma 1 lett. b) del D. lgs. 163/06 e 161, comma 8 del DPR 207/10, che consentono variazioni ai lavori per cause imprevedute e imprevedibili, non conosciute al momento della progettazione e della consegna dei lavori e non imputabili alla Stazione appaltante;
- viste le motivazioni indicate nella perizia di variante e suppletiva del 12.05.2016 dal Direttore dei Lavori, Sig. Nicola Massimiani;
- visto il verbale del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Alessandra Lucente, che accerta le cause, le condizioni e i presupposti e attesta la necessità della perizia di variante n. 1;
- visto il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla RESTART di Sergio Cucchiella in data 16.05.2016;
- preso atto che la maggiore spesa di € 5.301,59 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 ed oneri per la eliminazione delle interferenze pari ad € 391,83 oltre IVA al 22% per un totale di € 6.467,94, trova copertura finanziaria nell'Esercizio Finanziario 2016, Bilancio INFN, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, fondi Divisione Tecnica, capitolo di spesa U1030209008;
- considerato che la spesa prevista per la variante in oggetto è stata determinata mediante concordamento di nuovi prezzi in contraddittorio tra il D.L. e l'esecutore ed approvati dal RUP come da verbale del 12.05.2016 (art. 163 co. 3 del DPR 207/10);
- considerato che a seguito della variante n. 1 in argomento l'importo complessivo del contratto si aggiorna ad € 39.988,59 di cui € 200,00 per oneri della sicurezza ed € 391,83 per oneri per l'eliminazione delle interferenze oltre IVA al 22%, per un totale di € 48.786,08;
- vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 13252 del 25.06.2014 dell'I.N.F.N., secondo cui i direttori dei laboratori dell'Istituto sono competenti, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali, per importi fino a € 200.000,00.

### DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 ai lavori di realizzazione lavori di manutenzione della pavimentazione della sala Majorana del Centro Direzionale e adeguamento impianto elettrico, per un importo di € 5.301,59 (inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 ed oneri per le interferenze pari ad € 391,83), oltre IVA al 22%, per un totale di € 6.467,94.
2. Di affidare alla Ditta RESTART di Sergio Cucchiella la realizzazione dei lavori di cui alla perizia in argomento, mediante l'emissione e la sottoscrizione di apposito ordine.
3. Di imputare la maggiore spesa di € 6.467,94, compresi oneri per la sicurezza ed oneri per le interferenze ed IVA come descritto in narrativa.
4. Di demandare al RUP i relativi adempimenti e la trasmissione all'ANAC delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 37 del D.L.24.06.2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014.

Il Direttore  
(Prof. Stefano Ragazzi)

