



## DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VARIANTE

Il direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Prof. Stefano Ragazzi,

- vista la precedente determinazione prot. n. 2650 del 16.09.2015, con la quale veniva affidato alla Società Arcobaleno Impianti S.r.l. l'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti speciali dell'esperimento XENON1T nella sala B dei L.N.G.S.;
- visto il relativo contratto stipulato in data 01.10.2015;
- visto il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla Società Arcobaleno Impianti S.r.l. in data 14.03.2016;
- visti gli artt. 132 comma 1 lett. b) del D. lgs. 163/06 e 161, comma 8 del DPR 207/10, che consentono variazioni ai lavori per cause impreviste e imprevedibili, non conosciute al momento della progettazione e della consegna dei lavori e non imputabili alla Stazione appaltante
- viste le motivazioni indicate nella perizia di variante dell'11.03.2016 dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gabriele Bucciarelli, a giustificazione della necessità di realizzare interventi ulteriori di carattere elettrico e di carattere meccanico;
- vista gli elaborati redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Bucciarelli, facenti parti integranti e sostanziali della presente determinazione, anche se non materialmente allegati costituiti da:
  - o Quadro comparativo
  - o Computo Variante
  - o Progetto di variante
  - o Elaborati grafici
- preso atto che la maggiore spesa di € 5.370,45 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 191,75 oltre IVA al 22% trova copertura nella somma a disposizione per gli imprevisti ( € 5.404,60 oltre IVA al 22%, accantonati in fase di gara) e nei limiti dell'impegno assunto con determinazione di indizione prot. n. 1103 del 23.04.2015;
- considerato che la spesa prevista per la variante in oggetto è stata determinata mediante l'applicazione degli stessi prezzi unitari formulati dalla società Arcobaleno Impianti S.r.l. in sede di offerta (art. 161 co. 12 del DPR 207/10) e mediante concordamento di nuovi prezzi in contraddittorio tra il D.L. e l'esecutore ed approvati dal RUP (art. 163 co. 3 del DPR 207/10);
- considerato che a seguito della variante n. 1 in argomento l'importo complessivo del contratto si aggiorna ad € 61.984,67 di cui € 191,75 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22%, per un totale di € 75.621,30;
- vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 13252 del 25.06.2014 dell'I.N.F.N., secondo cui i direttori dei laboratori dell'Istituto sono competenti, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali, per importi fino a € 200.000,00.

### DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 ai lavori di realizzazione degli impianti speciali dell'esperimento XENON1T nella sala B dei L.N.G.S., per un importo di € 5.370,45 (oneri per la sicurezza pari ad € 191,75 ed oneri per le interferenze pari ad €0,00), oltre IVA al 22%, per un totale di € 6.551,95.

2. Di affidare alla Società Arcobaleno Impianti S.r.l. la realizzazione dei lavori di cui alla perizia in argomento, mediante l'emissione e la sottoscrizione di apposito ordine.
3. Di imputare la maggiore spesa di € 6.551,95, compresi oneri per la sicurezza ed oneri per le interferenze ed IVA come descritto in narrativa.
4. Di demandare al RUP i relativi adempimenti e la trasmissione all'ANAC delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 37 del D.L.24.06.2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014.

Il Direttore  
(Prof. Stefano Ragazzi)

