

30 MAG 2016

Assergi,  
S.S. 17/bis Km 18+910 67010 Assergi (AQ) Italia  
Tel. 0862/4371 – Telefax 0862/27774

## DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VARIANTE n. 1/2016

Il Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Prof. Stefano Ragazzi,

- vista la precedente determinazione prot. n.2372 del 04.08.2015, con la quale veniva affidato alla Società SOL S.p.a. l'appalto per la fornitura ed i servizi accessori relativi all'approvvigionamento di azoto liquido ultra puro a basso contenuto di argon e kripton (LAK) per l'esperimento Borexino nei laboratori sotterranei dei L.N.G.S.;
- visto il relativo contratto stipulato in data 04.08.2015;
- visto il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla Società SOL S.p.a. in data 20.05.2016;
- visti gli artt. 132 comma 1 lett. b) del D. lgs. 163/06 e 311, comma 2, lett. b) del DPR 207/10, che consentono varianti per cause impreviste e imprevedibili;
- viste le motivazioni indicate nella perizia di variante del 03.05.2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberto Tartaglia, a giustificazione della necessità di richiedere una ulteriore fornitura di azoto liquido ultra puro;
- preso atto che la maggiore spesa di € 39.000,00 oltre IVA al 22% , trova copertura nei fondi Borex dell'esercizio finanziario 2016, capitolo U1030102007;
- considerato che la spesa prevista per la variante in oggetto è stata determinata mediante l'applicazione degli stessi prezzi unitari formulati dalla società SOL S.p.a. in sede di offerta (art. 161 co. 12 del DPR 207/10);
- considerato che a seguito della variante n. 1 in argomento l'importo complessivo del contratto si aggiorna ad € 120.145,00 di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22%, per un totale di € 146.576,90;
- vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 13252 del 25.06.2014 dell'I.N.F.N., secondo cui i direttori dei laboratori dell'Istituto sono competenti, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali, per importi fino a € 200.000,00.

### DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 alla fornitura di approvvigionamento di azoto liquido ultra puro a basso contenuto di argon e kripton (LAK) per l'esperimento Borexino nei laboratori sotterranei dei L.N.G.S, per un importo di € 39.000,00 (oneri per le interferenze pari ad €0,00), oltre IVA al 22%, per un totale di € 47.580,00.
2. Di affidare alla Società SOL S.p.a. la fornitura di cui alla perizia in argomento, mediante l'emissione e la sottoscrizione di apposito ordine.
3. Di imputare la maggiore spesa di 47.580,00, compresi oneri per le interferenze ed IVA come descritto in narrativa.
4. Di demandare al RUP i relativi adempimenti e la trasmissione all'ANAC delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 37 del D.L.24.06.2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014.

Il Direttore  
(Prof. Stefano Ragazzi)

